

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 01 DEL 03/01/2023

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'articolo 51 c. 1 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. 29 n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di modifica dell'impianto filoviario mediante la realizzazione della nuova sottostazione elettrica – Variazione prezzi

L'Amministratore Unico

Stefano Reggianini, nominato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della società "Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico di Modena S.p.A." ("aMo"), dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 24/06/2022;

Premesso che

1. In data 3/08/2021 veniva sottoscritto con il Comune di Modena un *Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 "Realizzazione cabina elettrica aMo"* ove la società svolge la funzione di stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Allestimento della sottostazione elettrica n. 3 (SSE 3) di alimentazione linea filoviaria e relativi impianti di fornitura e posa apparati elettrici nel comparto ex AMCM a Modena (cfr. Determinazione n. 19 del 3/08/2021 dell'Amministratore Unico);
2. In esecuzione della Determinazione n. 26 del 29/09/2021 dell'Amministratore Unico, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'articolo 51 c. 1 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. 29 n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di modifica dell'impianto filoviario mediante la realizzazione della nuova sottostazione elettrica;
3. Con determinazione dell'Amministratore Unico n. 01 del 16/02/2022, veniva disposta l'aggiudicazione alla **CEIT S.p.A.**, con sede a S. Giovanni Teatino (CH), via Aterno n. 108, P.IVA n. 01481120697, a fronte di un ribasso del 22,485% sull'importo a base d'asta, determinando l'importo dell'appalto in euro 500.392,02

- oltre a euro 4.176,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di euro **504.568,38** oltre IVA come per legge;
4. in data 21/04/2022, è stato stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori per l'importo complessivo di euro 504.568,38 oltre IVA come per legge, di cui euro 4.176,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Prot. aMo n. 1261/22 del 22/04/2022);
 5. con nota del 4/04/2022, CEIT S.p.A. (dal 26/05/2022 **CIRCET ITALIA S.p.A.**), specificava l'entità degli "*extracosti*" dovuti al repentino aumento del costo delle materie prime, dei prodotti energetici ed affini, relativi alle forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori che si sono verificati nel corso dell'anno 2022 (prot. aMo n. 1770/22 del 4/04/2022);
 6. con nota del 30/05/2022 l'Ing. Alberto Borghi, Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 22 del D.M. n. 49/2018, trasmetteva alla stazione appaltante la "**Relazione riservata di valutazione dell'aggiornamento prezzi**" da cui emerge che l'incremento rilevato rispetto all'importo contrattuale è di circa il 15% e pari a 74.550,47 (settantaquattromilacinquecentocinquanta/47), come da tabella di valutazione economica e aggiornamento prezzi allegata (prot. aMo n. 1683/22 del 31/05/2022);
 7. Il Direttore Arch. Alessandro Di Loreto, quale RUP della procedura di gara di cui trattasi, ritiene congrue le richieste di aumento formulate da CIRCET ITALIA S.p.A. nella misura indicata al precedente punto 6 e meglio descritte nell'"*atto di variazione prezzi*" che si allega alla presente determina e ne costituisce parte integrante;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

- o di approvare la variazione prezzi inerenti i lavori di modifica dell'impianto filoviario mediante realizzazione di una nuova sottostazione elettrica denominata SSE Buon Pastore in sostituzione della SSE cabina C ex AMCM, di cui alla "**Relazione riservata di valutazione dell'aggiornamento**

prezzi" di cui al punto 6 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Alberto Borghi, che si allega alla presente determina e ne costituisce parte integrante, per il maggior importo di **euro 74.550,47** (settantaquattromilacinquecentocinquanta/47) e così complessivamente per l'importo contrattuale di **euro 579.118,85** (cinquecentosettantanovemilacentodiciotto/85);

- o di dare disposizione al Direttore, quale RUP del procedimento, per predisporre gli atti inerenti previsti dalla vigente normativa sul Codice dei contratti pubblici per il perfezionamento della modifica contrattuale.

Modena li, 03/01/2023

L'Amministratore Unico
Stefano Reggianini

